別紙3　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度						2020年度											
				10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高知県	中土佐町	旧久礼町	伊屋					①・②			③・④										
			元・古谷					①・②			③・④										
			中大坂					①・②			③・④										
			奥大坂					①・②			③・④										
			長畝					①・②			③・④										
			長沢					①・②			③・④										
			大新改					①・②			③・④										
			芝・川崎・観音堂					①・②			③・④										
			桃浦・黒石野					①・②			③・④										
			楠の川					①・②			③・④										
			松の川					①・②			③・④										
			道の川					①・②			③・④										
			萩原					①・②			③・④										
			上和田					①・②			③・④										
			鎌田					①・②			③・④										
			大野					①・②			③・④										
		旧上ノ加江	笹場								①・②			③・④							
			押岡								①・②			③・④							
			大川内								①・②			③・④							
			山内								①・②			③・④							
			網代								①・②			③・④							
			小矢井賀								①・②			③・④							
			矢井賀								①・②			③・④							
		旧大野見村	下ル川		①・②			③・④													
			萩中		①・②			③・④													
			大股		①・②			③・④													
			神母野		①・②			③・④													
			荒瀬		①・②			③・④													
			久万秋		①・②			③・④													
			奈路		①・②			③・④													
			伊勢川		①・②			③・④													
			吉野		①・②			③・④													
			槙野々・三ツ又・長野		①・②			③・④													
			川奥・高山		①・②			③・④													
			竹原		①・②			③・④													
			芹田		①・②			③・④													
			栂ノ川		①・②			③・④													
			野老野		①・②			③・④													

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続
注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。